



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 903 / 02 / PBK / PPK / PWH / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (02-12-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP : 19771109 200903 1 003
Jabatan : PPK Pekerjaan Pembangunan Power House
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada Nomor 1A Temanggung
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. N a m a : Wisnu Adhi Saputra
Jabatan : Direktur CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR
Alamat : Jl. Carikan I No. 105 Kedu, Temanggung
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Power House	
No/Tgl. Surat Perjanjian	: 04/PWH/VIII/2024	Tanggal : 30 Agustus 2024
Nomor & Tanggal SPMK	: 05/PWH/VIII/2024	Tanggal : 30 Agustus 2024
Nilai Kontrak	: Rp 1.678.729.523,-	
Waktu Pelaksanaan	: 30 Agustus 2024 – 27 November 2024 (90 hari kalender)	
Addendum No : 01	: 11/ADD01/PWH/XI/2024	Tanggal : 8 November 2024
Nilai Kontrak	: Rp 1.678.729.523,-	(Tetap)
Waktu Pelaksanaan	: 30 Agustus 2024 – 27 November 2024	(Tetap)

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil progress pekerjaan 100% untuk pengajuan Permohonan Pembayaran 100% sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (Kontrak) kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil progress pekerjaan 100% sebagai syarat dalam pengajuan Permohonan Pembayaran 100% yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR



Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,

Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP: 19771109 200903 1 003